

OPERACIÓN / OPERACION INTERMEDIA	META	INDICADOR	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL		
			PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	PRG	EJEC	
O1-Transferir recursos para la realización de programas y/o proyectos por GAIMs, GAIOCs y entidades especializadas (80%)			0%	0%	0.85%	0.85%	11.38%	3.05%	3.55%	3.55%	10.56%	10.56%	10.87%	2.62%	9.2%	0%	3.38%	0%	18.38%	0%	3.38%	0%	10.05%	0%	18.38%	0%	100%	20.63%	
O1.1-Realización de transferencias de recursos de la Bolsa de programa de gestión de proyectos vigentes y sistemas de georreferenciación a GAIMs, GAIOCs y entidades especializadas para proyectos a GAIMs y GAIOCs Originario Campesino y entidades especializadas para proyectos financiados por el FDI Carteras I, II y III	5	N° de Transferencias de la Bolsa de programa de gestión de proyectos a GAIMs y GAIOCs	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	5	1
O1.2-Realización de transferencias de recursos a GAIMs, GAIOCs y entidades especializadas para proyectos financiados por el FDI Carteras I, II y III	394	N° de Transferencias a GAIMs, GAIOCs y entidades especializadas	0	0	10	36	36	42	42	46	46	30	31	30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	394	165
O1.3-Realización de transferencias de recursos al Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social	4	N° de Transferencias al FPS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0
O2-Transferir recursos a Instituciones Publicas(20%)			2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	2.78%	29.44%	16.11%	2.78%	2.78%	2.78%	0%	16.11%	0%	2.78%	0%	16.11%	0%	16.11%	0%	100%	69.99%	
O2.1-Realización de transferencias de recursos al Ministerio de Culturas y Turismo para el Fondo Cívico patricio	5	N° de Transferencias para el Fondo cívico patricio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	5	4
O2.2-Realización de transferencias de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la renta dignidad	5	N° de Transferencias para la renta dignidad	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	5	4
O2.3-Realización de transferencias de recursos a las Universidades Bolivianas	36	N° de Transferencias a las Universidades Bolivianas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	36	18
O3-Realizar el cierre técnico de proyectos de GAIMs, GAIOCs y entidades especializadas(20%)			6.25%	5.12%	6.25%	5.42%	7.5%	16.24%	7.5%	9.54%	7.5%	10.03%	7.5%	14.16%	9.37%	0%	9.37%	0%	9.37%	0%	9.37%	0%	10%	0%	10%	0%	100%	60.5%	
O3.1-Elaboración de Informes de cierre técnico de proyectos	200	N° Informes de cierre técnico de proyectos	0	0	0	0	10	8	10	12	10	15	24	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	30	0	30	0	200	59
O3.2-Realización de inspecciones de campo para cierre de proyectos	420	N° de inspecciones de campo para cierre de proyectos	35	23	35	14	35	165	35	72	35	67	93	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	420	434
O3.3-Realización de la no objeción de ampliación de plazo de cierre y auditoria	120	N° de No objeciones de ampliación de plazo de cierre y auditoria	10	8	10	12	10	16	10	8	10	10	17	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	120	71
O3.4-Actualización de la base de datos de cierre de proyectos del FDI	12	N° actualizaciones de la base de datos de cierre de proyectos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	6



O4.-Realizar el seguimiento, evaluación y desembolsos de programas y/o proyectos por GAMs, GAIOCs y entidades especializadas (15%)			7%	8.46%	7.51%	8.81%	8.83%	19.33%	9.13%	8.85%	9.34%	11.85%	8.52%	11.84%	8.12%	0%	8.63%	0%	8.23%	0%	8.23%	0%	8.23%	0%	8.23%	0%	8.23%	0%	8.23%	0%	100%	63.14%		
O4.1.-Realización de solicitudes de desembolsos de los proyectos publico mixto y privado	394	Nº de solicitudes de desembolsos	0	3	10	9	36	81	42	32	46	54	30	31	30	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	394	210
O4.2.-Realización de inspecciones de campo a los proyectos para desembolsos	60	Nº de inspecciones de campo a los proyectos para desembolsos	5	0	5	0	5	25	5	4	5	5	5	6	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	60	40
O4.3.-Revisión de modificaciones a proyectos	36	Nº de revisiones de modificaciones	3	8	3	7	3	4	3	4	3	5	3	9	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	36	37
O4.4.-Revisión de solicitudes de adendas	100%	Nº de revisiones de solicitudes de adendas	-10	11	10	14	10	15	10	10	10	15	10	8	8	0	8	0	8	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	100%	73%
O4.5.-Actualización de la base de datos de seguimiento, evaluación y desembolsos de proyectos del FDI	12	Nº actualizaciones de la base de datos de seguimiento, evaluación y desembolsos de proyectos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	6
O5.-Gestionar la planificación, administración, transparencia, y legalidad de la transferencia de recursos a programas y/o proyectos (15%)			4.68%	5.55%	15.21%	17.39%	6.45%	9.83%	6.59%	4.7%	7.03%	10.16%	6.66%	14.94%	7.5%	0%	6.43%	0%	15.96%	0%	9.04%	0%	5.57%	0%	8.89%	0%	100%	62.58%						
O5.1.-Realización de modificaciones presupuestarias para transferencias a los GAM, GAIOCs y otros	76	Nº de modificaciones financieras	0	2	2	3	6	5	8	5	8	7	8	9	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	76	31
O5.2.-Elaboración y aprobación de los estados financieros del 2021	1	Nº Estados financieros	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
O5.3.-Elaboración del presupuesto anual y presupuesto plurianual	2	Nº de presupuestos anuales y plurianuales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
O5.4.-Elaboración, seguimiento y evaluación de planes estratégicos institucionales	3	Nº de informes de seguimiento y evaluación PEI	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	
O5.5.-Elaboración, seguimiento y evaluación de planes operativos anuales	9	Nº de informes de seguimiento y evaluación POA	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	2	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	9	7
O5.6.-Realización del seguimiento, monitoreo y evaluación a los programas y/o proyectos del FDI	7	Nº de seguimientos a programas y/o proyectos	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	7	6
O5.7.-Planificación, coordinación, organización de la Rendición Pública de Cuentas.	2	Nº Rendiciones de cuentas	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
O5.8.-Realización de auditorías de confiabilidad, operativas y especiales del FDI	7	Nº de auditorías de confiabilidad, operativas y especiales	0	0	2	2	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	7
O5.9.-Realización del patronio, seguimiento e impulso procesal de procesos judiciales del FDI	134	Nº de Audiencias, memoriales, informes, notificaciones, requerimientos	10	10	11	11	12	12	10	10	11	11	12	12	11	0	11	0	12	0	11	0	11	0	12	0	11	0	11	0	12	0	134	66
O5.10.-Elaboración de convenios Inter gubernativos conforme a solicitud	5	Nº de Convenios Inter gubernativos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0



