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PLAN DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS

En el presente documento corresponde al Plan de Implementacion de Software Libre y Estandares Abiertos (PISLEA)
elaborado por Fondo de Desarrollo Indigena, con el propdsito de fomentar la adopcion de tecnologias que promuevan la
interoperabilidad, la transparencia y reduccién de costos en la administracion publica.

Historial del plan

Estado Nombre Fecha
BORRADOR JOSE LUIS QUISPE LAYME 04/06/2025
PRESENTADO JOSE LUIS QUISPE LAYME 09/06/2025
VALIDADO AGETIC NESTOR RAUL ROMERO CHAVARRIA 27/06/2025

Este documento fue aprobado por el Responsable del Plan, JOSE LUIS QUISPE LAYME, a través del mecanismo de
aprobacion de documentos mediante Ciudadania Digital.
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1. EQUIPO DE IMPLEMENTACION

El equipo humano responsable de la implementacién del Plan de Software Libre y Estandares Abiertos esta conformado por profesionales designados para la

elaboracién, supervision, soporte y seguimiento del plan. A continuacion, se detalla la distribucion del equipo:

Nro Datos del responsable Unidad Organizativa Funciones
1 MIGUEL ANGEL TICONA QUISPE Sistemas IMPLEMENTACION
2 MIGUEL ALFREDO CONDORI QUISPE Sistemas IMPLEMENTACION
3 ELOY HERNAN HUAYLLA ALMANZA Sistemas IMPLEMENTACION
4 FELIX NINA CRUZ Sistemas IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO
5 JOSE LUIS QUISPE LAYME Sistemas IMPLEMENTACION Y ELABORACION
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2. CANTIDAD DE PERSONAL EN LA ENTIDAD POR UNIDAD ORGANIZACIONAL Vs CONOCIMIENTO DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS

El siguiente cuadro presenta la distribucion del personal por unidad organizativa segun su nivel de conocimiento en herramientas y estandares de software libre,
permitiendo identificar areas con mayor necesidad de capacitacion.

Conocimiento de Software libre y estandares abiertos
Nro Unidad organizativa Cantidad de personal
Ninguno Basico Medio Alto
1 Direccién General Ejecutiva 16 1 7 6 2
2 Departamento Administrativo Financiero 28 3 13 9 3
3 Departamento de Asuntos Juridicos y Gestién Legal de 16 o 8 5 1
Proyectos
4 Departamento Técnico de Proyectos 48 2 26 20 0
5 Oficinas Departamentales 21 2 10 8 1
TOTAL 129 10 64 48 7
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3. PERSONAL EN LA ENTIDAD QUE REQUIERE CAPACITACION/SENSIBILIZACION
A. PERSONAL DE UNIDADES ORGANIZACIONALES QUE NO CORRESPONDEN A LA UNIDAD DE SISTEMAS

El cuadro a continuacién identifica las unidades organizativas, su personal total y el nimero de personas que requieren capacitacion o sensibilizacién en el uso de
software libre. También incluye un cronograma anual para asegurar el avance progresivo.

Cantidad personal
Nro Unidad organizativa Cantidad total del que requiere Gestion Cr°“°gfam.a, de
personal capacitacion / capacitacion
sensibilizacion

2025 2
2026 S

1 Direccion General Ejecutiva 16 16
2027 6
2028 3
2025 2
2026 5

2 Departamento Administrativo Financiero 23 23
2027 8
2028 8
2025 2
3 Departamento de Asuntos Juridicos y Gestion Legal de 16 16 2026 5
Proyectos 2027 6
2028 3
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2025 2

2026 5
4 Departamento Técnico de Proyectos 48 48

2027 20

2028 21

2025 0

2026 2
5 Oficinas Departamentales 21 21

2027 8

2028 11

TOTAL 124 124
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B.PERSONAL EN LA ENTIDAD QUE REQUIERE CAPACITACION (PERSONAL EN LA UNIDAD DE SISTEMAS)

El siguiente cuadro describe el personal en la unidad de sistemas que requiere formacién especifica en tres areas clave: administracién de servidores, soporte
técnico y desarrollo de sistemas. Se incluye un cronograma para garantizar el cumplimiento gradual de la capacitacion.

Nro Tematica Cantidad total del personal Cantl.dad persor_1a| que Gestion Cronograma de capacitacion
requiere capacitacién
2025 1
2026 0
1 Soporte 5 1
2027 0
2028 0
2025 0
2026 0
2 Desarrollo de sistemas 5 2
2027 0
2028 2
2025 0
2026 1
3 Administracion de servidores 5 2
2027 0
2028 1
TOTAL 15 5
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4. INVENTARIO DE SOFTWARE DE ESCRITORIO

Cantidad total de equipos de computacion de la entidad: 147

El inventario a continuacién detalla la cantidad de equipos de escritorio y portatiles que seran migrados de software privativo a software libre.

operativos y suites ofimaticas actuales, asf como las alternativas a ser adoptadas y un cronograma de avance anual.

Incluye los sistemas

Sistema operativo

Sistema operativo

Cantidad de

Cronograma de

Nro Ofimatica actual . Ofimatica a migrar . Gestion . .
actual a migrar equipos migracion
2025 8
2026 25
1 Windows Microsoft Office Linux Mint OnlyOffice 143
2027 55
2028 55
TOTAL 143



Codigo de PISLEA: ZM2QFVEN :
: I S I_ E Version de documento: 1 :
Este documento fue aprobado,
con Ciudadania digital,

comprueba la autenticidad
escaneando el cédigo QR

I

PLAN DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS

5. SERVIDORES

A. SERVIDORES FiSICOS

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, no cuenta con servidores fisicos que deban ser migrados a software libre.
B. SERVIDORES VIRTUALES

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA, no cuenta con servidores virtuales que deban ser migrados a software libre.

6. SISTEMAS, APLICACIONES O SERVICIOS

Cantidad total de sistemas, aplicaciones y servicios de la entidad: 19

El inventario siguiente muestra los sistemas, aplicaciones y servicios de la entidad, junto con sus tecnologias actuales, la operacion a realizar (migracion, desarrollo,
etc.) y un cronograma de avance.

Nro N_oml?re de Slstenja_, Framework o 'L’enguaje de Motor de base de datos Operacién a realizar Gesti6n Cronograma
Aplicaciones o Servicios programacion actual actual de avance

2025 3%
2026 32%

1 Microsoft Visio C++ Ninguno Cambio por alternativa libre
2027 32%
2028 33%
2025 3%
2026 32%

2 Adobe Photoshop C++ Ninguno Cambio por alternativa libre 2027 30%
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2028 33%
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7. INVENTARIO DE SOFTWARE ASOCIADO A UN HARDWARE ESPECIALIZADO

El cuadro siguiente detalla el software vinculado a hardware especializado, incluyendo su fabricante, el hardware asociado y el uso especifico.

Nro Datos del software Fabricante/Proveedor Hardware asociado Uso especifico

1 SmartPSS Dahua DHI-NVR4432-4KS?2 Gestion y monitoreo de camaras
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8. CONJUNTO DE DATOS

Los conjuntos de datos que se migraran de formatos privativos a estandares abiertos se presentan en la siguiente tabla, especificando las caracteristicas
principales, el formato actual, el formato a adoptar y un cronograma de avance.

Cronograma
de
Nro Descripcion/Caracteristicas Formato actual Formato a ser adoptado Gestidn adagt;cwn
porcentaje
de avance

2025 3%
e ) 2026 32%

1 Hoja de caculo >><(I|‘,[S Xgojfhie iﬁ/lv(;mo de Excel (s, ODS - Hojas de célculo (.ods)
A G AT 2027 32%
2028 33%
2025 3%
VSDX - Diagrama de Visio (XML) 2026 32%

2 Diagrama vectorial (.vsdx, .vsdm, .vssX, .vssm, .vstX, PDF - Documento electrénico (.pdf)

.vstm) 2027 32%
2028 33%
2025 3%
YA . 2026 32%

3 Hoja de célculo E(;g(( )'jsorjj dxeltialfll#g djaEr?ceJdg;ML) ODS - Hojas de célculo (.ods)
R P ' e 2027 32%
2028 33%
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2025 3%
) y . 2026 32%
Presentacion PPT - Presentacion de PowerPoint ODP - Presentaciones (.odp)
(-ppt, .pot, .pps, .ppa) 2027 32%
2028 33%
2025 3%
PPTX - Presentacion de PowerPoint 2026 32%
Presentacion (XML) (.pptx, .pptm, .potx, .potm, ODP - Presentaciones (.odp)

.ppsx, .ppsm, .sldx, .sldm) 2027 32%
2028 33%
2025 3%
N - 2026 32%

Diagrama vectorial VSD - Diagrama de Visio (-vsd, .vdx, PDF - Documento electrénico (.pdf)
VSX, .ViX) 2027 32%
2028 33%
2025 3%
B - . 2026 32%

Archivo comprimido RAR - Archivo comprimido RAR (rar, ZIP - Compresion de archivos (.zip)
rev, .ro0) 2027 32%
2028 33%
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2025 3%
DOC - Documento de Word (.doc, .dot, | ODT - Documento de texto abierto 2026 32%
8 Documentos de texto

.wbk) (odt) 2027 399
2028 33%
2025 3%
9 Docurmentos de texto DOCX - Documento de Word (XML) ODT - Documento de texto abierto 2026 32%
(.docx, .docm, .dotx, .dotm) (odt) 2097 399
2028 33%
2025 3%
} 2026 32%

10 Archivo de imagen PSD - Documento de Photoshop (.psd, PNG - Graficos rasterizados (.png)
-pdd, .psb) 2027 32%
2028 33%
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9. NORMATIVA DE APLICACION A SOFTWARE LIBRE

La siguiente tabla resume las normativas internas que apoyan la migracién al software libre y estandares abiertos, indicando su nombre, descripcién y fecha de
emision.

Nro Norma actual Descripcion/Caracteristicas Fecha de emisién

Documento que definira los lineamientos para el
1 Reglamento uso, adquisicién y desarrollo de software libre y 31/12/2026
estandares abiertos en la institucion.

Documento que describird, paso a paso, como se
deberdn realizar tareas especificas relacionadas 31/12/2028

2 Manual de procesos y procedimientos . . .
P yp con software libre y estandares abiertos como
instalacion, migracion, soporte, entre otros.
Documento que servira de guia practica para el
, usuario final sobre como se debera utilizar un
3 Manual de usuario 31/12/2027

sistema o herramienta basada en software libre
y estandares abiertos.




